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ATTIVITA' GIORNI

Allestimento dell'area di cantiere con chiusura dell'area interessata dagli 
scavi tramite recinzione, affissione di opportuna cartellonistica di 
segnalazione ed installazione dei prefabbricati di serivizio al cantiere

1

Pulizia dell'area tramite decespugliamento e rimozione della vegetazione 
arborea ed arbustiva

3

Raccolta dei rifiuti sopraterra sparsi su tutta l'area e demolizione selettiva 
di tutti i fabbricati e manufatti esistenti con separazione e stoccaggio in 
appositi cassoni scarrabili. Successivo allontanemento dei rifiuti dall'area in 
idoneo centro di riciclaggio/discarica a seguito di analisi di classificazione 
del rifiuto.

3

Realizzazione vasca di deposito temporaneo e deposizione al suo interno dei 
resti di piattelli sparsi su tutta l'area.

3

Scavo di scotico dell'intera area di bonifica secondo le indicazioni di 
progetto e contestuale disposizione dei materiali all'interno delle apposite 
baie della vasca di deposito temporaneo.

3

Collaudi di fondo scavo per l'accertamento dell'avvenuta bonifica. 14
Ripristino dell'area di scavo tramite lo stendimento dei materiali inerti 
forniti ed il riutilizzo in sito delle terre costituenti i cumuli divisori delle 
vecchie aree di lancio.

3

Carico su idonei mezzi di trasporto di tutti i rifiuti provenienti dalle 
demolizioni, dalla pulizia dell'area e dei terreni di scavo presenti all'interno 
della vasca di deposito
Realizzazione di n. 2 piezometri (+ n.1 nel caso in cui il piezometro esistente 
dovesse essere danneggiato) per il monitoraggio delle acque sotterranee 
spinti fino alla profondità di -8,0 m dal piano campagna. 

2

Demobilitazione del cantiere 1
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